

План работы муниципального опорного центра
Усть-Кутского муниципального образования
на 2022-2023 учебный год

№п/п	Мероприятия	Ответственный	Сроки исполнения	Результат
1.Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования (МОЦ)				
1.1	Подготовка и утверждение Плана работы МОЦ, состава МОЦ на 2022-2023 уч. год,	Савельева Н.В., руководитель МОЦ	сентябрь 2022 года	Утверждение плана
1.2.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ,	Галеева Н.Н., системный администратор	сентябрь 2022 года	Утверждение медиаплана
1.3.	Согласование плана работы МОЦ, состава МОЦ (руководитель МОЦ, специалист(ы) техподдержки Навигатора в МО, методист(ы), ответственный(е) за внедрение ПФ ДОД в муниципалитете) с органом местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования	Савельева Н.В., руководитель МОЦ	Сентябрь 2022 года	Согласование плана
1.4	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (помощь в регистрации организации в Навигаторе, контроль корректности внесенных данных об организации, о программе ДО в Навигатор и др.)	Савельева Н.В., руководитель МОЦ Галеева Н.Н., системный администратор	В течение учебного года	
1.5	Участие в региональных совещаниях (в том числе в режиме ВКС)	Савельева. Н.В., руководитель МОЦ	В течение учебного года	ВКС по плану РМЦ

1.6	Координация действий муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, размещенным в Навигаторе	Савельева Н.В., руководитель МОЦ	В течение учебного года	
1.7	Контроль обеспечения охвата детей муниципального образования дополнительным образованием в соответствии с индикативными показателями Паспорта регионального проекта «Успех каждого ребенка»	Савельева Н.В., руководитель МОЦ	ежемесячно	
1.8	Мониторинги, отчеты	Савельева Н.В., руководитель МОЦ	В течение учебного года	
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ по внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей				
2.1	Формирование, корректировка, обновление нормативно-правовой основы для внедрения ПФДО в муниципалитете	Волкова Л.К., специалист по нормативно-правовой базе	Ноябрь-декабрь, Январь-февраль	
2.2	Обеспечение работы по внедрению системы ПФДО в текущем календарном году. Работа с дорожной картой, проведение расчетов, подготовка документов для дорожной карты	Савельева Н.В., руководитель МОЦ Пшенникова О.С., Чугарова И.В., специалисты по развитию финансово-экономических моделей	В течение календарного года Январь-февраль	

2.3	Обеспечение работы рабочей группы по внедрению системы ПФДО на муниципальном уровне	Савельева Н.В. Руководитель МОЦ	В течение календарного года	
2.4	Проведение мониторинга внедрения ПФДОД и выдачи сертификатов ПФДОД, обеспечение подготовка отчётов муниципального задания по итогам календарного года	Пшенникова О.С., Чугарова И.В., специалисты по развитию финансово-экономических моделей	Декабрь - январь	
2.5	Продолжение информационной кампании по распространению ПФДОД в образовательных организациях и среди родительской общественности	Галеева Н.Н., системный администратор МОЦ	В течение учебного года	
2.6	Участие в региональных совещаниях в режиме ВКС	Савельева Н.В., руководитель МОЦ Педагоги дополнительного образования	В течение учебного года	
2.7	Помощь ОО в оформлении договоров на обучение по дополнительным общеразвивающим программам	Савельева Н.В., руководитель МОЦ Галеева Н.Н., системный администратор МОЦ	В течение учебного года	
3. Мероприятия по инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов Муниципального образования				
3.1.	Организация и проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов в муниципалитете.	Савельева Н.В., руководитель МОЦ	В течение учебного года	

4. Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей Иркутской области, соответствующего уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). Выполнение Распоряжения МО ИО № 649-мр от 28.08.2020г.				
4.2	Разработка и реализация программ летнего отдыха	Моор Р.В. зам. директора ЦДО, Ответственные педагоги за ЛОК по ОО	Апрель-август 2023	
4.3	Разработка модульных, разноуровневых программ	Педагоги дополнительного образования	Август-сентябрь 2023	
4.4	Разработка и реализация программ естественнонаучной и технической направленностей для одаренных детей, детей из сельской местности	Руководители «Точка роста»	В течение учебного года	
4.5	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ по приоритетным направлениям социально-экономического развития региона	Руководители «Точка роста»	В течение учебного года	
5. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики. Выполнение Распоряжения МО ИО № 651-мр от 28.08.2020г.				
5.1	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме	Педагоги дополнительного образования	В течение учебного года	

5.2	Заклучение сетевых договоров с организациями по совместной реализации дополнительных общеобразовательных программ и использованию ресурсов для образовательной деятельности	Павленко Е.Н. замдиректора ЦДО	В течение учебного года	
5.3	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, мониторинг эффективности, актуальное обновление содержания	Педагоги дополнительного образования	В течение учебного года	
6. Содействие распространению и внедрению лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных программ для детей				
6.1	Участие в региональных совещаниях по обмену опытом работы (обновлению содержания, форм, и методов дополнительного образования)	Педагоги дополнительного образования	В течение учебного года	
6.2	Содействие распространению и внедрению лучших практик реализации современных, вариативных, востребованных программ для детей в муниципальных образовательных	Савельева Н.В., руководитель МОЦ		
7. Мероприятия, обеспечивающие работу с кадрами муниципальной системы дополнительного образования детей				
7.1	Содействие непрерывному повышению профессионального мастерства	Савельева Н.В., руководитель МОЦ	В течение учебного года	

	педагогических работников дополнительного образования детей			
7.2	Содействие привлечению общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, учреждений культуры и спорта, организаций реального сектора экономики и других организаций к реализации дополнительных общеобразовательных программ	Савельева Н.В., руководитель МОЦ	В течение учебного года	